
	

Workflow	del	Progetto	di	
Potenziamento	
Progetto	GARR-X	Progress	

	

	

Luglio	2013	

	
	
	
	

Indice	
Introduzione ................................................................................................................................................ 0	

WP	1	-	Management................................................................................................................................ 5	

WP	2	-	Implementazione	e	gestione	della	Infrastruttura	di	Rete ............................................................ 7	

WP	3	-	Implementazione	e	gestione	della	Infrastruttura	di	Calcolo	e	Storage	Distribuito.................... 11	

WP4	-	Infrastruttura	di	accesso	alla	Rete	e	Servizi	per	le	Scuole........................................................... 15	

WP5	-	Promozione,	Comunicazione	e	Liaison	Nazionale	e	Internazionale ............................................ 18	

Lista	dei	deliverable ............................................................................................................................... 23	

Lista	delle	milestone .............................................................................................................................. 25	

	

 



	

1	 Workflow	del	Progetto	di	Potenziamento	
Progetto	GARR-X	Progress	–	luglio	2013	

	

Introduzione	
In	 questo	 documento	 viene	 descritto	 il	 workflow	 del	 Progetto	 di	 Potenziamento	 dell’infrastruttura	

digitale	integrata	GARR-X	Progress	nelle	quattro	regioni	della	Convergenza.		

Il	 Progetto	è	 stato	 strutturato	 in	 5	workpackage	 (Tabella	 1)	 per	 ciascuno	dei	 quali	 è	 stata	 fornita	una	
scheda	di	sintesi	delle	attività	previste	(Task).	Specifici	rimandi	alla	documentazione	presentata	in	fase	di	
proposta	sono	stati	inseriti	nelle	diverse	sezioni.		

N°	 Nome	 Tipo	di	attività	
Data	di	

inizio	

Person-

months	
WP	leader	

WP1	 Management		 Management	 PM1	 60	
Claudia	Battista		

(Deputy:	M.	Carboni)	

WP2	
Implementazione	 e	 gestione	
della	Infrastruttura	di	Rete	

Progettazione	e	
servizio	(Network)	

PM1	 155	
Massimo	Carboni	
(Deputy:	A.	Inzerilli)	

WP3	
Implementazione	 e	 gestione	
della	 Infrastruttura	 di	 Calcolo	 e	

Storage	Distribuito	

Progettazione	e	
servizio	(CSD)	

PM1	 60	
Federico	Ruggieri	

(Deputy:	M.	Carboni)	

WP4	
Infrastruttura	 di	 accesso	 alla	
Rete	e	Servizi	per	le	Scuole	

Progettazione	e	
servizio	(Network)	

PM1	 25	
Massimo	Valiante	
(Deputy:	G.	Paolini)	

WP5	
Promozione,	 Comunicazione	 e	
Liaison	 Nazionale	 e	
Internazionale	

Comunicazione	e	
supporto	

PM1	 48	
Federica	Tanlongo	

(Deputy:	C.	Allocchio)	

Tabella 1: Lista dei Workpackage	
	

Nella	Tabella	2	sono	indicati	i	nomi	del	Coordinatore	del	Progetto	e	dei	membri	del	Comitato	Direttivo.	I	
curricula	 professionali	 del	 Coordinatore	 del	 Progetto	 e	 dei	WP	 leader	 sono	 riportati	 in	 appendice.	 In	

Figura	 1	 è	 descritto	 lo	 schema	 di	 Gestione	 del	 Progetto,	mentre	 in	 Figura	 2	 è	 riportato	 il	 GANTT	 del	
Progetto,	la	cui	data	d’inizio	è	fissata	al	1	luglio	2013.	
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Persone	di	riferimento	

Coordinatore	del	Progetto		 dr.ssa	Claudia	Battista	
Vice	Coordinatore	del	Progetto		 dr.	Massimo	Carboni	

		 		
Comitato	Direttivo	del	Progetto	 		

Prof.	Enzo	Valente	 Presidente	

dr.ssa	Claudia	Battista		 		
dr.	Massimo	Carboni	 		

dr.	Federico	Ruggieri	 		
dr.ssa	Claudia	Santi	 		

Tabella 2: Coordinatore e Comitato Direttivo del Progetto	
	

 

Figura 1: Struttura di Gestione del Progetto e flusso di informazioni tra MIUR e Progetto	
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Figura 2: GANTT del Progetto GARR-X Progress 
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WP	1	-	Management	
Work-package	n°	 1	 Data	di	inizio:	 Mese	1	

Titolo	del	Work-package		 Gestione	tecnica	e	finanziaria	del	progetto	

Tipo	di	Attività	 Management		

Personale	coinvolto		 Coordinatore	e	deputy,	personale	amministrativo,	responsabili	di	workpackage	

e	gruppo	direttivo	

Person-months	 60	

	

Obiettivi	

Il	 workpackage	 raccoglie	 le	 attività	 necessarie	 alla	 gestione	 finanziaria	 e	 al	 coordinamento	 tecnico	 del	
progetto	e	ne	garantirà	l’efficiente	esecuzione	in	linea	con	quanto	stabilito	nei	piani.	Queste	includono:	

• La	gestione	finanziaria	e	il	monitoraggio	periodico	della	spesa,		
• la	gestione	delle	gare	e	degli	acquisti	in	conformità	con	la	normativa	vigente,	
• il	coordinamento	e	monitoraggio	periodico	della	attività	tecnica,	
• il	controllo	del	raggiungimento	degli	obiettivi	e	delle	milestone	secondo	la	tempistica	del	progetto,	
• la	valutazione,	prevenzione	e	mitigazione	dei	rischi,	
• l’elaborazione	di	strategie	alternative	in	caso	di	deviazioni	significative	dalla	tabella	di	marcia,	
• la	rendicontazione	tecnica	e	finanziaria	del	progetto	in	linea	con	quanto	richiesto	dal	contratto.	

	

Descrizione	delle	attività	

T1.1	 Gestione	amministrativa	e	finanziaria	

Questo	task	è	dedicato	al	management	finanziario	del	progetto,	inclusi	in	particolare:	

• il	 monitoraggio	 dell’utilizzo	 del	 manpower	 e	 la	 correzione	 tempestiva	 di	 deviazioni	 significative	
rispetto	ai	piani;	

• il	 monitoraggio	 dell’andamento	 finanziario	 del	 progetto	 e	 la	 correzione	 tempestiva	 di	 eventuali	
deviazioni	rispetto	al	budget;	

• La	definizione,	implementazione	e	aggiornamento	di	una	analisi	dei	rischi	del	relativo	contingency	
plan	(vedi	documento	“Piano	Industriale	–	Approfondimento	Luglio	2013”);	

• L’implementazione	 di	 politiche	 di	 quality	 assurance	 per	 garantire	 che	 le	 procedure	 interne	 al	
progetto	e	i	suoi	output	(documenti,	deliverable)	abbia	caratteristiche	di	qualità	e	coerenza;	

• La	 collezione	 della	 documentazione	 necessaria	 alla	 rendicontazione	 e	 la	 realizzazione	 dei	 report	
periodici	e	finali;	

• Il	coordinamento	tra	 i	vari	organi	 funzionali	del	progetto	e	con	 il	management	tecnico,	 incluse	 le	
attività	di	supporto	e	segreteria	quali	l’organizzazione	di	riunioni	periodiche	del	comitato	direttivo,	
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la	 distribuzione	 di	 agende	 e	 minute	 e	 il	 mantenimento	 di	 strumenti	 collaborativi	 (wiki	 ecc)	 a	
supporto	del	management	di	progetto;		

• Le	 attività	 amministrative	 a	 supporto	 di	 acquisti,	 assunzione	 di	 personale,	 acquisizione	 di	
consulenze	 professionali	 specializzate	 legate	 alle	 attività	 di	 progetto,	 stesura	 e	 sottoscrizione	 di	
apposite	Convenzioni	di	housing	con	le	istituzioni	GARR	che	ospitano	i	PoP	della	rete	e	le	risorse	di	
Calcolo	e	Storage;	

• Le	attività	di	segreteria	di	progetto.	

T1.2	 Coordinamento	tecnico	del	progetto	

Questa	attività	comprende	tutte	le	attività	finalizzate	al	coordinamento	tecnico	del	progetto,	incluse:	

• La	pianificazione	e	controllo	dettagliata	delle	attività	tecniche	di	progetto;	
• Il	coordinamento	delle	attività	attraverso	riunioni	periodiche	dei	responsabili	tecnici	e	 l’utilizzo	di	

strumenti	collaborativi	(wiki	ecc)	per	facilitare	lo	scambio	di	informazioni	e	documenti;	
• il	monitoraggio	del	raggiungimento	degli	obiettivi	del	progetto	anche	attraverso	la	verifica	di	punti	

di	controllo	fondamentali	(milestone	e	deliverable),	in	accordo	con	quanto	stabilito	dal	contratto	
• La	definizione,	implementazione	e	aggiornamento	di	una	analisi	dei	rischi	del	relativo	contingency	

plan	per	quanto	attiene	alle	attività	tecniche	di	progetto;	
• La	verifica	della	qualità	delle	attività	e	dei	risultati	del	progetto.	

Deliverable	

Stato	 avanzamento	 lavori	 (SAL	 periodico	 ogni	 3	 mesi)	 e	 Report	 finale	 (SAL	 finale	 Mese20)	 Report	

periodico	 che	 descrive	 lo	 stato	 di	 avanzamento	 delle	 attività,	 suddiviso	 in	 4	 sezioni	 che	 richiamano	 la	
divisione	 delle	 attività:	 a)	 Infrastruttura	 di	 rete	 (WP2)	 b)	 Infrastruttura	 di	 CSD	 (WP3);	 c)	 Infrastruttura	 di	
accesso	per	le	scuole	(WP4);	d)	Promozione,	comunicazione	e	liaison	(WP5).	
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WP	2	-	Implementazione	e	gestione	della	Infrastruttura	di	Rete	
 
Work-package	n°	 2	 Data	di	inizio:	 Mese	1	

Titolo	del	Work-package		 Implementazione	e	gestione	della	Infrastruttura	di	Rete	

Tipo	di	Attività	 Progettazione	tecnica	e	attività	operativa	nei	PoP	della	Rete	

Personale	coinvolto	 Dipartimento	rete,	Amministrazione,	Strutture	operative	

Person-months	 155	

	

Obiettivi	

• Realizzazione	del	potenziamento	della	rete	in	fibra	ottica	nelle	4	Regioni	della	Convergenza	per	la	parte	
di	dorsale	geografica;	

• Realizzazione	 della	 rete	 trasmissiva	 attraverso	 apparati	 di	 nuova	 generazione,	 con	 elevate	
caratteristiche	di	scalabilità,	velocità	e	flessibilità;	

• Integrazione	della	rete	IP/MPLS	allo	scopo	di	adeguarla	alle	caratteristiche	della	rete	trasmissiva;	
• Potenziamento	accessi	delle	sedi	degli	utenti	(per	le	scuole	vedi	WP4);	
• Supporto	 alla	 creazione	di	 Punti	 di	 Interscambio	 neutrali	 (NAP)	 di	 traffico	 tra	 operatori	 e	 fornitori	 di	

servizio.	
	

	

Descrizione	delle	attività	

Le	attività	di	questo	workpackage	mirano	a:	
• Potenziare	la	rete	in	fibra	fino	a	un	totale	di	circa	3900	km	di	dorsale	geografica,	circa	2200	km	di	

collegamenti	di	 accesso	utente,	 inclusi	quelli	 delle	 scuole,	e	24	Punti	di	Presenza	 (PoP)	distribuiti	
nelle	4	Regioni	della	Convergenza.	

• Realizzare	 una	 rete	 trasmissiva	 basata	 su	 piattaforme	 che	 permettono	 di	 gestire	 throughput	
dell’ordine	dei	Terabit	con	valori	di	capacità	di	banda	pari	a	100Gbps	e	multipli.	

• Realizzare	una	 rete	 IP/MPLS	 realizzata	 con	 l’utilizzo	di	 apparati	di	 routing	e	 switching	 in	 grado	di	
sfruttare	i	collegamenti	ad	alta	velocità	da	multipli	di	10Gbps,	a	40Gbps	e	100Gbps.	

• Attivare	 e	 potenziare	 accessi	 utente	 attraverso	 la	 realizzazione	 in	 fibra	 dei	 collegamenti	 con	
capacità	 di	 almeno	 100Mbps	 bidirezionale,	 120	 sedi	 interessate	 tra	 Università	 e	 istituzioni	 di	
ricerca,	per	un	totale	di	circa	1300	km	di	fibra,	ma	con	la	possibilità	di	collegarne	altri	220,	oltre	che	
i	plessi	scolastici	(si	rimanda	alla	scheda	del	WP4).	

• Supporto	 alla	 creazione	 di	 un	 sistema	 di	 Neutral	 Access	 Point	 distribuito	 nelle	 4	 Regioni	 per	 la	
diffusione	della	banda	ultralarga	nel	Mezzogiorno	e	l’aumento	della	competitività	nel	settore	ICT.	

	
L’attività	si	articola	nei	seguenti	task:	
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T2.1	–	Acquisizione	fibra	di	dorsale	e	di	accesso	enti	GARR	e	Scuole	

Il	 task	 include	 tutte	 le	 fasi	della	gara	di	 acquisizione	della	 fibra	ottica	di	dorsale	e	di	 accesso	degli	utenti	
(incluse	le	scuole	con	il	supporto	del	WP4),	strutturate	come	nell’elenco	di	seguito:	

• preparazione	del	capitolato	di	gara	(personale	tecnico,	amministrativo);	

• pubblicazione	bando,	valutazione	offerte	(personale	amministrativo);	
• aggiudicazione,	contratto	e	ordini	(personale	tecnico,	amministrativo);	
• progettazione	esecutiva	di	rete	(personale	tecnico);	

• rilascio	e	collaudo	delle	fibre	(personale	tecnico,	amministrativo);	
• meeting	 con	 gli	 APM1	 dei	 PoP	 interessati	 dal	 progetto	 di	 rete,	 survey	 dei	 PoP,	 eventuale	

adeguamento	e	convenzione	di	housing.	

Per	 maggiori	 dettagli	 tecnici	 e	 sulla	 tempistica	 si	 rimanda	 al	 cap.3	 del	 documento	 D1-Progetto	 di	

Potenziamento.	

T2.2	–	Acquisizione	e	attivazione	apparati	trasmissivi	

L’attività	 riguarda	 l’intero	 processo	 di	 acquisizione	 degli	 apparati	 trasmissivi,	 strutturato	 nelle	 modalità	
riportate	di	seguito:	

• preparazione	della	kit-list	per	la	fornitura	di	gara	(personale	tecnico,	amministrativo);	
• invito	alla	presentazione	delle	offerte	economiche	(personale	amministrativo);	

• valutazione	offerte	(personale	tecnico,	amministrativo);	
• aggiudicazione,	contratto	e	ordini	(personale	tecnico,	amministrativo);	
• progettazione	esecutiva	di	rete	(personale	tecnico);	

• rilascio	e	collaudo	degli	apparati	(personale	tecnico,	amministrativo).	

Per	 maggiori	 dettagli	 tecnici	 e	 sulla	 tempistica	 si	 rimanda	 al	 cap.3	 del	 documento	 D1-Progetto	 di	
Potenziamento.	

T2.3	–	Acquisizione	e	attivazione	apparati	di	routing	

Il	 task	 include	 l’intero	 processo	 di	 acquisizione	 degli	 apparati	 di	 routing,	 strutturato	 come	 nell’elenco	 di	

seguito:	

• preparazione	della	kit-list	per	la	fornitura	di	gara	(personale	tecnico,	amministrativo);	
• invito	alla	presentazione	delle	offerte	economiche	(personale	amministrativo);	
• valutazione	offerte	(personale	tecnico,	amministrativo);	

• aggiudicazione,	contratto	e	ordini	(personale	tecnico,	amministrativo);	
• progettazione	di	rete	(personale	tecnico);	
• rilascio	e	collaudo	degli	apparati	(personale	tecnico,	amministrativo).	

Per	 maggiori	 dettagli	 tecnici	 e	 sulla	 tempistica	 si	 rimanda	 al	 cap.3	 del	 documento	 D1-Progetto	 di	

																																																													
1 APM: Access Port Manager sono i referenti tecnici delle istituzioni GARR che ospitano i PoP 
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Potenziamento.	

T2.4	–	Acquisizione	e	attivazione	apparati	accesso	enti	GARR	non	ubicati		nelle	sedi	di	PoP	

Il	 task	 include	 l’intero	 processo	 di	 acquisizione	 degli	 apparati	 di	 terminazione	 della	 fibra	 in	 casa	 utente,	
strutturata	come	nell’elenco	di	seguito:	

• preparazione	della	kit-list	per	la	fornitura	di	gara	(personale	tecnico,	amministrativo);	

• invito	alla	presentazione	delle	offerte	economiche	(personale	amministrativo);	
• valutazione	offerte	(personale	tecnico,	amministrativo);	
• aggiudicazione,	contratto	e	ordini	(personale	tecnico,	amministrativo);	

• progettazione	esecutiva	di	rete	(personale	tecnico);	
• test	e	rilascio	apparati	(personale	tecnico,	amministrativo).	

Per	 maggiori	 dettagli	 tecnici	 e	 sulla	 tempistica	 si	 rimanda	 al	 par.3.5	 del	 documento	 D1-Progetto	 di	
Potenziamento.	

T2.5	–	Realizzazione	NAP	

Il	 task	 prevede	 azioni	 di	 supporto	 alla	 realizzazione	 di	 un	 NAP	 distribuito	 che	 sfrutti	 un’architettura	 di	

switching	ethernet	esteso,	attraverso	la	rete	trasmissiva,	sui	PoP	GARR	nelle	4	regioni.	Il	collegamento	tra	
l’infrastruttura	 trasmissiva	pianificata	nelle	 regioni	della	 convergenza	 e	 l’infrastruttura	GARR-X	nazionale,	
consentirà	l’estensione	del	livello	di	switching	del	NAP	distribuito	fino	ai	NAP	Nazionali	(vedi	D1-Progetto	di	

Potenziamento	cap.3.6).	

Deliverable	

R2.1	–	Survey	PoP	(M6)	

Breve	 studio	 che	 riassume	 lo	 stato	di	 partenza	 dei	 PoP	GARR	nelle	 quattro	 regioni	 e	 evidenzia	 eventuali	
necessità	di	adeguamento.	

I	 progressi	 dell’attività	 saranno	 riportati	 in	 una	 sezione	 apposita	 nei	 report	 periodici	 di	 Stato	 di	

Avanzamento	Lavori	(SAL),	realizzati	trimestralmente	nell’ambito	di	WP1	come	da	obblighi	contrattuali.	
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WP	 3	 -	 Implementazione	 e	 gestione	 della	 Infrastruttura	 di	 Calcolo	 e	
Storage	Distribuito	
Work-package	n°	 3	 Data	di	inizio	 Mese	1	

Titolo	del	Work-package		 Implementazione	e	gestione	della	Infrastruttura	di	Calcolo	e	Storage	Distribuito	

Tipo	di	Attività	 Progettazione	e	servizio	(ICT)	

Personale	coinvolto	 Dipartimento	CSD,	Amministrazione,	Strutture	operative	

Person-months	 60	

	

Obiettivi	

• Realizzare	 un	 sistema	 di	 Cloud	 distribuito	 a	 beneficio	 della	 comunità,	 con	 garanzie	 in	 termini	 di	
affidabilità,	disponibilità,	sicurezza	e	confidenzialità	dei	dati;	

• Armonizzare	risorse	esistenti	e	includerne	di	nuove	secondo	criteri	atti	a	garantirne	l’elevata	qualità	e	
affidabilità;	

• Fornire	servizi	avanzati	di	calcolo	e	storage	in	ambito	Cloud	alla	comunità	di	riferimento	del	progetto;	
• Raccogliere	il	feedback	degli	utenti	per	migliorare	l’infrastruttura.	
	
	

Descrizione	delle	attività	

T3.1	 Pianificazione	della	Cloud	

L’attività	del	task	è	quella	di	definire	le	specifiche	hardware	e	software	del	sistema	cloud	da	acquisire.	Sarà	
prodotto	un	capitolato	tecnico	per	la	gara	di	acquisizione	delle	risorse	da	utilizzare	per	il	task	T3.2.	

Nell’ottica	di	aumentare	la	dotazione	infrastrutturale	a	disposizione	delle	comunità	servite	dal	progetto	e	di	
garantire	 un	 riuso	 ottimale	 dell’esistente,	 l’attività	 è	 inoltre	 responsabile	 di	 effettuare	 una	 ricognizione	
delle	Risorse	di	Calcolo	e	Storage	che	potranno	essere	rese	disponibili	al	GARR	dalle	Università	e	dagli	Enti	
Soci	 per	 l’uso	da	parte	di	 nuovi	 gruppi	 di	 Ricerca	 e	 che	 andranno	ad	 affiancarsi	 alle	 risorse	 acquisite	nel	
corso	del	progetto,	e	di	definire	linee	di	sviluppo	per	l’armonizzazione	e	la	fruizione	di	tali	infrastrutture	e	il	
relativo	business	model.		
A	tal	fine,	il	task	includerà	attività	di	coordinamento	con	le	realtà	che	verranno	coinvolte	nell’infrastruttura	
e	 la	 formulazione	di	 accordi-quadro	 con	 le	 realtà	 che	offriranno	 risorse	 o	 ospiteranno	 risorse	GARR.	 Tali	
accordi	quadro	prevedranno	degli	allegati	tecnici	in	cui	saranno	definite	le	specifiche	tecniche	e	le	modalità	
della	collaborazione.	
	

Il	 task	 produrrà	 anche	 un	 piano	 tecnico	 di	 implementazione	 che	 sarà	 utilizzato	 nella	messa	 in	 opera	 del	
servizio	pilota	del	Task	T3.3	
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T3.2	 Acquisizione	hardware	e	Installazione	delle	apparecchiature	

Il	task	utilizzerà	il	capitolato	tecnico	prodotto	dal	task	T3.1	per	bandire	una	gara	per	la	fornitura	dei	sistemi	
di	calcolo	e	storage	necessari.	Al	termine	della	procedura	di	gara	si	procederà	alla	consegna	e	installazione	

delle	risorse	acquistate	e	al	successivo	collaudo.	

Il	task	include	tutte	le	fasi	della	gara	di	acquisizione	delle	risorse,	strutturata	come	di	seguito:	

• preparazione	 della	 documentazione	 per	 la	 fornitura	 di	 gara	 sulla	 base	 del	 capitolato	 tecnico	
prodotto	nel	task	3.1	(personale	tecnico,	amministrativo);	

• invito	alla	presentazione	delle	offerte	economiche	(personale	amministrativo);	

• valutazione	offerte	(personale	tecnico,	amministrativo);	
• aggiudicazione,	contratto	e	ordini	(personale	tecnico,	amministrativo);	
• installazione,	test	e	rilascio	(personale	tecnico,	amministrativo).	

Per	maggiori	dettagli	tecnici	si	rimanda	al	D1-Progetto	di	Potenziamento.	

T3.3	 Attivazione	Servizio	Pilota	

Sulla	base	del	piano	tecnico	sviluppato	nell’ambito	del	Task	T3.1,	sarà	attivato	e	testato	un	servizio	pilota	di	

Cloud	che	provvederà	a	fornire	servizi	di	base	(Macchine	Virtuali	e	Storage)	e	alcuni	servizi	avanzati	di	IdP	in	
the	Cloud,	GARR-Box	e	disaster	recovery.	

I	Servizi	offerti	in	ambito	Cloud	saranno	inizialmente	di	tipo	Infrastructure	as	a	Service	(IaaS)	con	l’offerta	di	
macchine	 virtuali	 configurabili.	 In	 aggiunta	 saranno	 disponibili	 risorse	 di	 Storage	 sia	 attraverso	 servizi	 di	

storage	personale	(GARR-Box)	che	per	grandi	quantità	di	dati.	Le	risorse	di	Storage	prevederanno	opzioni	di	
ridondanza,	alta	affidabilità	e	disaster	recovery.	

I	servizi	che	saranno	sviluppati	e	offerti	sulla	questa	piattaforma	includeranno:	

- Web	Sites	
- GARR-Box	
- IdP	in	the	Cloud		
- Data	Mover	
- Server	in	Alta	Affidabilità	
- Disaster	Recovery	
- Cataloghi	di	Data	Repository	
- Science	Gateway	
	

Per	maggiori	dettagli	si	rimanda	al	D1.-Progetto	di	Potenziamento	

Il	 Task	 è	 completato	 da	 un’attività	 di	 test	 da	 effettuarsi	 con	 un	 gruppo	 selezionato	 di	 utenti,	 al	 fine	 di	
validare	 l’infrastruttura	e	utilizzare	 il	 feedback	ottenuto	per	migliorare	ulteriormente	 la	qualità	e	usabilità	
del	servizio	offerto,	proponendo	un	servizio	a	livello	di	produzione	comparabile	con	le	migliori	realizzazioni	

a	livello	europeo	e	mondiale.		
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Deliverable	

D3.1	–	Piano	tecnico	di	implementazione	della	Cloud	(M6)	

Il	 documento	 descriverà	 il	 piano	 di	 implementazione	 della	 infrastruttura	 Cloud	 per	 quanto	 riguarda	 le	
risorse	hardware	e	software	acquisite	 tramite	gara	nell’ambito	del	progetto	e	 la	 loro	armonizzazione	con	

quelle	ottenute	dagli	enti	della	comunità	GARR	in	base	ad	accordi-quadro.	

I	 progressi	 dell’attività	 saranno	 riportati	 in	 una	 sezione	 apposita	 nei	 report	 periodici	 di	 Stato	 di	
Avanzamento	Lavori	(SAL),	realizzati	trimestralmente	nell’ambito	di	WP1	come	da	obblighi	contrattuali.	
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WP4	-	Infrastruttura	di	accesso	alla	Rete	e	Servizi	per	le	Scuole	
Work-package	n°	 4	 Data	di	inizio	 Mese	1	

Titolo	del	Work-package		 Infrastruttura	di	accesso	alla	Rete	e	Servizi	per	le	Scuole	

Tipo	di	Attività	 Progettazione	tecnica	e	servizio		

Personale	coinvolto	 Dipartimento	rete,	Amministrazione,	Strutture	operative	

Person-months	 25	

	

Obiettivi	

• Estendere	alle	scuole	l’accesso	alla	comunità	GARR,	in	analogia	con	quanto	già	avviene	nelle	altre	Reti	
della	Ricerca	europee	e	mondiali;	

• Definire	 l’infrastruttura	 di	 connettività	 necessaria	 a	 supporto	 del	 “Piano	 Scuola	Digitale”	 predisposto	
dal	Ministero	dell’Istruzione,	dell’Università	e	della	Ricerca.	

• Realizzare	 e	 gestire	 un’infrastruttura	 di	 trasporto	 dedicata	 al	 servizio	 di	 accesso	 ad	 Internet	 delle	
scuole,	 da	 integrare	 con	 la	 rete	GARR-X	Progress,	 con	 collegamenti	 di	 accesso	 in	 fibra	ottica,	 ad	 alta	
velocità	e	simmetrici.	

• Pianificare	 ed	 effettuare	 la	 gestione	 a	 regime	 dell’infrastruttura,	 con	 la	 creazione	 di	 un	 NOC-Scuole	
dedicato	attraverso	l’incremento	del	personale	strutturato.	

	
	

Descrizione	delle	attività	

Realizzazione	della	infrastruttura	di	accesso	delle	scuole	che	prevede	il	collegamento	alla	rete	GARR	di	262	

plessi	 scolastici	 per	 un	 totale	 di	 380	 scuole;	 ogni	 accesso	 è	 realizzato	 in	 fibra	 ottica	 con	 banda	 pari	 a	
100Mbps	simmetrici.		

Il	WP4	si	articola	nei	seguenti	task:	

T4.1	–	Relazioni	con	il	MIUR	per	le	Scuole,	consolidamento	lista	scuole	e	definizione	requisiti	delle	gare	

Relazioni	con	il	MIUR	per	concordare	priorità,	modalità	e	aspetti	organizzativi	e	amministrativi	dell’attività	
di	realizzazione	dell’infrastruttura	di	accesso	delle	Scuole		e	valutare	gli	interventi	relativi	alla	realizzazione	

del	servizio	Wi-Fi	Scuole.	

Consolidamento	 della	 lista	 delle	 scuole	 da	 collegare	 in	 collaborazione	 con	 il	MIUR	 e	 successivamente	 la	
definizione	dei	requisiti	per	le	gare	previste	nei	task	T4.2	e	T4.3.	

Identificare	in	collaborazione	con	il	MIUR	le	figure	all’interno	delle	scuole	selezionate	destinatarie	dei	Corsi	
di	 Formazione	 A	 Distanza	 “Comprensione	 e	 Valorizzazione	 delle	 Infrastrutture	 Digitali”	 e	 promuovere	
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all’interno	delle	scuole	la	partecipazione	ai	Corsi	previsti	nel	Progetto	di	Formazione	“Progress	in	Training”,	
Capitoli	3.1,	4.1,	6.1.	

T4.2	–	Fornitura	fibra	accesso	scuole	(Azione	collegata	al	Task	T2.1	del	Work-package	2)	

L’acquisizione	della	fibra	di	accesso	per	le	Scuole	sarà	integrata	nelle	procedure	di	gare	descritte	nel	WP2	

Task	2.1	.	In	questo	task	sono	previste	pertanto	le	seguenti	attività		

• contributo	 specifico	per	 le	 Scuole	nella	preparazione	del	 capitolato	di	 gara	di	 cui	 al	WP2-Task2.1	
(personale	tecnico);	

• progettazione	esecutiva	della	infrastruttura	di	Accesso	delle	Scuole	(personale	tecnico);	

• rilascio	e	collaudo	delle	fibre	(personale	tecnico,	amministrativo).	

T4.3	–	Fornitura	apparati	accesso	scuole	

Il	 task	 include	 l’intero	 processo	 di	 acquisto	 degli	 apparati	 di	 terminazione	 della	 fibra	 nelle	 scuole,	
strutturato	come	nell’elenco	di	seguito:	

• preparazione	della	kit-list	per	la	fornitura	di	gara	(personale	tecnico,	amministrativo);	
• invito	alla	presentazione	delle	offerte	economiche	(personale	amministrativo);	

• valutazione	offerte	(personale	tecnico,	amministrativo);	
• aggiudicazione,	contratto	e	ordini	(personale	tecnico,	amministrativo);	
• progettazione	esecutiva	di	rete	(personale	tecnico);	

• rilascio	e	collaudo	apparati	scuole	(personale	tecnico,	amministrativo).	

T4.4	 –	 Creazione	 del	 NOC-Scuole	 dedicato,	 gestione	 tecnico-amministrativa	 delle	 sedi	 scolastiche	 e	
gestione	della	rete	di	produzione	

Il	task	si	compone	delle	seguenti	azioni:	

• creazione	del	NOC-Scuole,	struttura	analoga	al	NOC	della	rete	GARR	ma	dedicata	all’infrastruttura	
di	aggregazione	e	agli	accessi	delle	scuole,	per	 la	gestione	e	la	manutenzione,	con	l’incremento	di	

personale	tecnico	come	previsto	nel	documento		“Piano	Industriale”;	
• gestione	degli	aspetti	tecnici	per	la	realizzazione	degli	accessi	alla	rete	e	di	quelli	amministrativi	per	

la	 finalizzazione	 delle	 convenzioni	 con	 le	 scuole,	 con	 l’incremento	 di	 personale	 sia	 tecnico	 che	
amministrativo	come	previsto	nel	documento	“Piano	Industriale”;	

• gestione,	manutenzione,	monitoring	della	rete	di	aggregazione	e	degli	accessi	delle	scuole.	

Deliverable	

I	 progressi	 dell’attività	 saranno	 riportati	 in	 una	 sezione	 apposita	 nei	 report	 periodici	 di	 Stato	 di	

Avanzamento	Lavori	(SAL),	realizzati	trimestralmente	nell’ambito	di	WP1	come	da	obblighi	contrattuali.	
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WP5	-	Promozione,	Comunicazione	e	Liaison	Nazionale	e	Internazionale	
Work-package	n°	 5	 Data	di	inizio:	 Mese	1	

Titolo	del	Work-package		 Promozione,	Comunicazione	e	Liaison	Nazionale	e	Internazionale	

Tipo	di	Attività	 Comunicazione	e	supporto	

Personale	coinvolto	 Relazioni	Esterne	e	Comunicazione,	Relazioni	con	i	soci	e	i	partner,	Supporto	di	

Segreteria	

Person-months	 24	

	

Obiettivi	

• Definire	l’immagine	coordinata	e	i	messaggi-chiave	del	progetto;	
• Identificare	 un	 DB	 di	 contatti	 di	 stakeholder	 rilevanti	 nelle	 4	 regioni	 e,	 secondariamente,	 a	 livello	

nazionale	e	 internazionale,	da	 contattare	nell’ambito	dell’attività	di	 comunicazione	e	promozione	del	
progetto;	

• Creare	 materiali,	 strumenti	 e	 ambienti	 online	 per	 la	 promozione	 del	 progetto	 e	 per	 offrire	
personalizzata	sul	progetto	e	la	sua	offerta	di	servizi	e	formative	ai	differenti	target	della	comunicazione	
informazione;	

• Creare	 attorno	 al	 progetto	 una	 comunità	 di	 utilizzatori	 attiva,	 coinvolgerla,	 ampliarla	 e	 offrirle	 il	
necessario	supporto	sia	tecnico	che	informativo;	

• Stabilire	a	 livello	nazionale	e	 internazionale	relazioni	e	collaborazioni	rilevanti	al	raggiungimento	degli	
obiettivi	del	progetto.	

	

Descrizione	del	lavoro	

Questo	WP	 include	 le	 attività	 previste	 nei	 piani	 per	 la	 promozione	 dell’imprenditorialità	 innovative	 e	 in	
quelli	 per	 la	 promozione	 e	 missione	 internazionale	 (esclusi	 gli	 aspetti	 tecnici	 di	 realizzazione	 dei	 NAP	 e	
dell’infrastruttura	 cloud	 che	 sono	 considerati	 rispettivamente	nei	WP2	e	 3),	 in	 particolare	 la	 creazione	 e	

rafforzamento	 di	 relazioni	 con	 gli	 stakeholder	 presenti	 nelle	 4	 Regioni,	 l’offerta	 di	 supporto	 dedicato	 a	
utenti	e	progetti	speciali,	e	 la	promozione	del	portfolio	di	servizi	e	dei	curricula	formativi	ai	diversi	 target	
identificati	come	rilevanti	per	GARR-X	Progress,	in	particolare:		

• Università	e	ricerca,		

• Scuole,	
• Ospedali,	centri	biomedici	e	altre	strutture	del	SSN,	
• Imprese	innovative,	PST,	start-up	e	spin-off	

• Amministrazioni	pubbliche,	
• Operatori	locali	di	telecomunicazione,	
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• Progetti	speciali	(ESFRI,	Flagship,	ecc)	

Il	 WP	 è	 inoltre	 responsabile	 per	 il	 posizionamento	 del	 progetto	 nel	 contest	 nazionale	 e	 internazionale,	
attraverso	 la	creazione	di	una	 rete	di	 relazioni	e	collaborazioni	 con	enti,	 iniziative	e	 istituzioni	 rilevanti	al	

raggiungimento	dei	suoi	obiettivi	a	livello	nazionale	e	internazionale.	

T5.1	–	Promozione	e	comunicazione	del	progetto	

Questo	 task	 è	 dedicato	 al	 design	 e	 all’implementazione	 di	 materiali	 informativi	 e	 promozionali	 per	 il	
progetto	e	i	suoi	servizi,	sia	stampati	che	online,	dedicati	ai	differenti	target	di	GARR-X	Progress.	Il	progetto	
include:	

• Definizione	di	messaggi-chiave	e	immagine	coordinata	del	progetto;	
• Creazione	 di	materiali	 specifici	 di	 comunicazione,	 informazione	 e	 promozione	 specifici	 per	 le	

diverse	audience,	che	presentino	il	progetto	e	la	sua	offerta	di	servizi	e	formativa,	i	benefici	e	come	
partecipare.	Questo	 includerà	 tra	 l’altro	 la	 realizzazione	di	 pacchetti	 informativi	 dedicati	 a	 futuri	
utenti	e	candidati	resource	e	application	provider,	per	coinvolgerli	nel	progetto;	

• Design	e	implementazione	della	listening	platform	del	progetto,	e	dei	programmi	di	informazione,	
orientamento,	 coaching	 e	 supporto	 dedicati	 ai	 diversi	 target	 (utenti	 attuali	 e	 potenziali,	
imprenditori	 innovativi,	 candidati	 resource	e	application	provider,	 ecc)	e	delle	 relative	procedure	
interne	per	garantirne	l’erogazione;	

• Architettura	informativa,	disegno	dell’interfaccia,	implementazione	e	aggiornamento	del	web	di	
progetto,	 con	 particolare	 attenzione	 ai	 tool	 interattivi	 previsti	 per	 l’Innovation	 hub	 (App	
marketplace,	risorse	online,	strumenti	di	community	e	“social”);	

• Relazioni	stampa.	
	

T5.2	–	Community	building	e	supporto	

L’obiettivo	di	questo	task	è	creare	e	ampliare	un’attiva	comunità	di	utilizzatori	attorno	a	GARR-X	Progress,	
coinvolgendo	gli	utenti	esistenti	e	promuovendo	l’adozione	dei	servizi	offerti	a	nuovi	soggetti	e	offrendo	il	

necessario	supporto	per	un’esperienza	di	utilizzo	quanto	più	possibile	soddisfacente	e	proficua.	Le	attività	
previste	sono:	

• Survey	degli	stakeholder	e	collezione	dei	contatti	nelle	4	Regioni	della	Convergenza;	
• Organizzazione	di	almeno	tre	workshop	per	presentare	il	progetto	sul	territorio	delle	Regioni;	

• Organizzazione	 di	 almeno	 tre	 networking	 event	 dedicati	 a	 imprenditori	 innovativi,	 PST	 e/o	
operatori	 locali	 di	 telecomunicazione;	 gli	 eventi	 di	 networking	 potranno	 essere	 co-locati	 con	 i	
workshop	 o	 organizzati	 come	 eventi	 indipendenti.	 Mentre	 i	 workshop	 avranno	 come	 obiettivo	

principale	quello	di	presentare	 il	progetto	e	 i	 suoi	 servizi,	anche	mostrando	casi	di	applicazioni	di	
successo,	gli	eventi	di	networking	sono	concepiti	come	un	format	più	interattivo,	che	permette	di	
far	 incontrare	 realtà	 innovative	 e	 catalizzare	 potenziali	 sinergie,	 ma	 anche	 di	 identificare	 e	

affrontare	problemi	potenziali.	
• Promozione	attraverso	mailing	list	specializzate,	social	network,	web	TV,	 inclusa	l’organizzazione	

di	 eventi	 “live”	 su	 internet	 (quali	 interviste	 e	 chat	 interattive,	 meeting	 in	 aula	 virtuale	 e	

presentazioni	con	esperti	internazionali	e	membri	del	progetto);	
• Follow-up	 di	 contatti,	 domanade	 e	 richieste	 di	 assistenza	 ricevute	 attraverso	 eventi,	 contatti	
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individuali	(email,	telefono,	ecc)	e	la	listening	platform.	Questa	azione	sarà	in	particolare	critica	per	
rispondere	 correttamente	 alle	 richieste	 ed	 indirizzarle	 al	 servizio/persona/attività	 appropriati	 per	

l’evasione.	 Comprenderà,	 tra	 le	 altre	 cose,	 tutte	 le	 attività	 connesse	 al	 supporto	 utenti	 di	 primo	
livello,	ma	anche	anche	 l’organizzazione,	all’uopo,	di	meeting	 individuali	e	attività	di	mentoring	e	
consulenza.	

T5.3	–	Liaison	e	sinergie	

Questo	 task	è	 inteso	alla	 creazione	di	 relazioni	 e	 collaborazioni	 con	organizzazioni	 e	 iniziative	 rilevanti	 al	

raggiungimento	 degli	 obiettivi	 del	 progetto	 e	 atte	 a	 migliorarne	 il	 posizionamento	 a	 livello	 nazionale	 e	
internazionale,	anche	attraverso	la	dimostrazione	di	casi	di	successo.	Le	attività	includeranno:	

• Survey	di	 organizzazoni	 e	 progetti	 rilevanti	 e	 definizione	di	 piani	 di	 lavoro	 comuni	 e	 protocolli	 di	
intesa;	

• Selezione	dei	casi	di	successo	da	utilizzare	per	dimostrare	il	potenziale	dell’infrastruttura	realizzata	
dal	progetto	e	dei	relativi	servizi;	

• Creazione	di	dimostratori	per	i	migliori	casi	di	successo.	

Per	 ulteriori	 informazioni	 sulle	 attività	 del	 WP5	 si	 rimanda	 ai	 documenti	 D5	 –	 Piani	 di	 Sviluppo	

dell’Imprenditorialità	Innovativa	e	D6	–	Piani	di	Promozione	e	Missione	Internazionali.	

Deliverable	

D5.1	Info-motional	kit	(PM4)	

Un	 insieme	 di	materiali	 di	 promozione	 e	 informazione	 sul,	 progetto	 e	 i	 suoi	 servizi,	 personalizzati	 per	 le	
esigenze	dei	vari	target,	inclusi	istituzioni	pubbliche	(PAL	e	PAC,	CE),	soci	e	associati	GARR,	PST,	incubatori	e	
PMI	 innovative,	 nuovi	 utenti	 e	 partner	 interessati	 a	 offrire	 risorse	 attraverso	 l’infrastruttura	 di	 GARR-X	

Progress,	con	una	particolare	attenzione	a	ciò	che	il	progetto	può	offrire	a	ciascuna.	Almeno	due	revisioni	
dei	contenuti	sono	previste	nel	corso	del	progetto,	in	modo	da	integrare	maggiori	evoluzioni	e	novità	man	
mano	che	l’attività	del	progetto	procede.	

D5.2	Web	dell’	“innovation	Hub”	(PM5)	

Un	vasto	portale	per	includere	differenti	contenuti	e	servizi	per	le	esigenze	dei	vari	target	e	servire	diversi	

bisogni:	informazione	sul	progetto,	le	sue	attività	e	progressi,	fornire	una	vetrina	per	la	sua	offerta	di	servizi	
e	 training	 e	 garantire	 un	 facile	 accesso	 ad	 essi,	 offrire	 un	 marketplace	 per	 le	 applicazioni	 sviluppate	 e	

offerte	sull’infrastruttura	e	offrire	 informazione	per	svilupparne	di	nuove.	Una	prima	versione	del	portale	
sarà	 online	 a	 partire	 dal	 mese	 5	 e	 nuove	 funzionalità	 e	 contenuti	 saranno	 poi	 integrate	 non	 appena	
disponibili,	 con	 aggiornamenti	 frequenti	 anche	 su	 base	 giornaliera.	 Il	 portale	 offrirà	 integrazione	 con	 i	

principali	social	network	e	offrirà	una	serie	di	funzionalità	e	strumenti	per	community.	Contenuti	editoriali	
quali	video,	news,	interviste,	discussione	di	casi	di	utilizzo	saranno	anche	disponibili.		

D5.3	Information	kit	per	i	candidati	Resource/application	provider	(PM6)	
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L’insieme	 delle	 informazioni	 necessarie	 a	 guidare	 i	 candidati	 Resource/application	 provider	 attraverso	 il	
processo	 per	 diventare	 partner	 e	 offrire	 i	 propri	 servizi	 sull’Infrastruttura	 di	 GARR-X	 progress,	 inclusi	

requisiti	e	specifiche	tecniche,	termini	e	condizioni,	acceptable	use	policy.	Il	kit	informativo	sarà	disponibile	
in	 format	 cartaceo	 e	 online;	 quest’ultima	 versione	 offrirà	 anche	 funzionalità	 di	 integrazione	 con	 i	 social	
network	e	con	il	calendario	degli	eventi	promozionali	e	di	training.	

D5.4	Listening	platform	e	tool	collaborativi	(PM8)	

La	listening	platform	sarà	integrata	con	l’Innovation	hub	del	progetto	(v.	D5.2)	e	resa	disponibile	agli	utenti	

a	 partire	 dal	 mese	 8,	 offrendo	 un	 punto	 interattivo	 di	 accesso	 al	 progetto	 per	 ottenere	 informazione,	
orientamento,	support	utente	di	primo	livello	e	accesso	ai	tool	 interattivi	messi	a	disposizione	da	GARR-X	
progress,	tra	cui	forum,	strumenti	di	community,	web	TV,	knowledge	base	ecc.	

I	 progressi	 dell’attività	 saranno	 riportati	 in	 una	 sezione	 apposita	 nei	 report	 periodici	 di	 Stato	 di	

Avanzamento	Lavori	(SAL),	realizzati	trimestralmente	nell’ambito	di	WP1	come	da	obblighi	contrattuali.	
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Lista	dei	deliverable	

N°	 Nome	
N°	
WP	 Tipo	

Livello	di	
divulgazione	

Data	di	
delivery	

	

D5.1	 Info-motional	kit	 5	
Materiali	

stampa/digitali	
Pubblico	

M4	

D5.2	 Web	dell’	“Innovation	Hub”	 5	 Sito	web	 Pubblico	 M5	

D2.1	 Survey	dei	PoP	
2	

Report		
Progetto,	

Ministero	
M6	

D1.1	 Stato	Avanzamento	Lavori		
1	 Report	

periodico	
Progetto,	
Ministero	

M6	

D3.2	
Piano	 tecnico	 di	 implementazione	

della	Cloud	

3	
Documento	

Progetto,	

Ministero	
M6	

D5.3	
Information	 kit	 per	 i	 candidati	
Resource/application	provider	

5	 Materiali	
stampa/digitali	

Pubblico	
M6	

D5.4	 Listening	platform	e	tool	collaborativi	 5	 Tool	web	 Pubblico	 M8	

D1.2	 Stato	Avanzamento	Lavori	
1	 Report	

periodico	

Progetto,	

Ministero	
M9	

D1.3	 Stato	Avanzamento	Lavori	
1	 Report	

periodico	
Progetto,	
Ministero	

M12	

D1.4	 Stato	Avanzamento	Lavori	
1	 Report	

periodico	
Progetto,	
Ministero	

M15	

D1.5	 Stato	Avanzamento	Lavori	
1	 Report	

periodico	
Progetto,	
Ministero	

M18	

D2.6	
Report	 finale	 di	 Stato	 Avanzamento	
Lavori	

2	
Report	finale	

Progetto,	
Ministero	

M20	
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Lista	delle	milestone	
	

Lista	e	scadenze	delle	milestone	
	

N°	 Nome	 N°	
del	
WP	

Data	di	
delivery	

Descrizione	e	mezzi	di	verifica	del	raggiungimento	

1	 Kick-off	meeting	 1	 M1	 Kick-off	delle	attività	e	pianificazione	del	lavoro	

2	 Immagine	
coordinata	 e	
messaggi-chiave	

5	 M3	 Design	 dell’immagine	 coordinata	 di	 GARR-X,	 definizione	
dei	 messaggi-chiave	 da	 utilizzare	 nella	 comunicazione,	
divulgazione	e	promozione	

3	 DB	 dei	 contatti	
disponibile	 (utenti	
e	stakeholder)	

5	 M3	 Prima	 versione	 del	 DB	 dei	 contatti	 disponibile	 (da	
aggiornare	 ed	 espandere	 periodicamente)	 che	 include:	
utenti	 attuali	 e	 potenziali,	 stakeholder	 locali	 (	 PMI	
innovative,	 incubatori,	 operatori	 ICT	 e	 TelCo,	 PAL	 ecc)	 e	
internazionali	 (iniziative	 correlate,	 contatti	 NREN	 e	
ICT/cloud	sulla	scena	europea,	Commissione	Europea)	

4	 GARR-X	 progress	
innovation	hub	

5	 M5	 Prima	 versione	 del	 portale	 interattivo	 per	 l’accesso	 ai	
servizi	del	progetto	aperta	agli	utenti	

5	 Survey	dei	PoP	 2	 M6	 Raccolta	 della	 intera	 documentazione	 sullo	 stato	 dei	 PoP	
interessati	 dal	 progetto	 di	 rete	 e	 indicazione	 di	 eventuali	
azioni	di	adeguamento	tecnico	ambientale	dei	locali	

6	 Workshop	1	 5	 M7	 Primo	 evento	 pubblico	 per	 presentare	 il	 progetto	 agli	
stakeholder.	Potrà	eventualmente	essere	co-locato	con	un	
networking	event	(cfr	milestone	6)	

7	 Networking	 event	
1	

5	 M8	 Primo	 evento	 interattivo	 dedicato	 a	 PMI	 innovative	 e	
operatori	locali	

8	 Adeguamento	 dei	
PoP	

2	 M10	 Verifica	completamento	adeguamento	tecnico-ambientale	
dei	PoP	per	ospitare	i	nuovi	apparati	di	rete	

9	 Workshop	2	 5	 M10	 Organizzazione	del	secondo	workshop	

10	 Networking	 event	
2	

5	 M12	 Organizzazione	del	secondo	networking	event	
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11	 Primo	
dimostratore	
online	

5	 M12	 Il	 primo	 dimostratore	 è	 reso	 disponibile	 pubblicamente	
sull’infrastruttura	

12	 Workshop	3	 5	 M13	 Organizzazione	del	terzo	workshop	

13	 Realizzazione	 rete	
IP/MPLS	

2	 M14	 La	rete	IP/MPLS	è	operativa	

14	 60%	
dell’infrastruttura	
scuole	disponibile	

4	 M15	 Realizzazione	 60%	 della	 infrastruttura	 di	 accesso	 delle	
Scuole	

15	 Networking	 event	
3	

5	 M16	 Organizzazione	del	terzo	networking	event	

16	 Realizzazione	 rete	
trasmissiva	

2	 M18	 Installazione	 e	 attivazione	 apparati	 trasmissivi	 e	 inizio	
configurazione	dei	servizi/circuiti	sulla	rete	trasmissiva	

17	 Creazione	NAP	 2	 M18	 Uno	o	più	NAP	operativi	e	aperti	agli	operatori	locali	

18	 Validazione	 pilota	
di	cloud	

3	 M18	 Valutazione	 del	 servizio	 cloud	 da	 parte	 di	 un	 panel	 di	
utenti	

19	 Completamento	
infrastruttura	 di	
rete	in	fibra	ottica	

2	 M20	 La	consegna	e	collaudo	delle	fibre	sarà	frazionata	nel	corso	

del	progetto.	La	milestone	 indica	 il	momento	 in	cui	 tutti	 i	
lotti	sono	consegnati	e	collaudati	

20	

Completamento	
del	 potenziamento	
degli	 accessi	
utente	 in	 fibra	
ottica	

2	 M20	 La	consegna	e	collaudo	delle	fibre	sarà	frazionata	nel	corso	
del	progetto.	La	milestone	 indica	 il	momento	 in	cui	 tutti	 i	
lotti	sono	consegnati	e	collaudati	

21	

Completamento		
della	 infrastruttura	
di	 accesso	 delle	
Scuole	

4	 M20	

	

Realizzazione	100%	della	 infrastruttura	di	 accesso	 in	 fibra	
delle	Scuole	
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APPENDICE:	Curriculum	Vitae	WP	Leader	
	

Claudia	 Battista	 è	 Coordinatore	 del	 dipartimento	Network	 del	 Consortium	GARR	 dal	 2003,	 avendo	 in	
precedenza	coordinato	il	gruppo	di	Network	Engineering	and	Planning.	Ha	conseguito	la	laurea	in	Fisica	

all'Università	 di	 Roma	 Sapienza	 nel	 1987,	 con	 una	 tesi	 sperimentale	 presso	 i	 laboratori	 nazionali	 di	
Frascati	 dell'INFN.	 Da	 allora	 si	 occupa	 di	 reti	 di	 trasmissioni	 dati,	 partecipando	 attivamente	 alla	
progettazione	e	realizzazione	della	Rete	GARR.	Cura	nel	tempo	la	costante	evoluzione	dell’infrastruttura	

di	rete	che	risponde	alle	specifiche	esigenze	della	ricerca	scientifica	e	dell’intera	comunità	accademica	e	
di	 ricerca	 in	 Italia.	 Ha	 coordinato	 la	 partecipazione	 del	 GARR	 ai	 progetti	 GN1,	 GN2	 e	 GN3	 per	 la	
realizzazione	ed	evoluzione		della	rete	della	Ricerca	paneuropea	GÉANT	e	ai	progetti	EUMEDConnect	per	

la	 realizzazione	 della	 rete	 di	 interconnessione	 delle	 reti	 accademiche	 e	 di	 ricerca	 dei	 paesi	 che	 si	
affacciano	sul	bacino	del	Mediterraneo.		

Dal	 2006	 è	 Vice	 Rappresentante	 (Deputy)	 per	 la	 rete	 GARR	 nella	 General	 Assembly	 di	 TERENA	 ,	
l’associazione	che	promuove	e	coordina	attività	di	ricerca	e	sviluppo	relative	alle	tecnologie	di	rete	e	al	

loro	dispiegamento	nell’ambiente	accademico	in	Europa.	Dal	dicembre	del	2006	è	Vice	Rappresentante	
(Deputy)	per	 la	rete	GARR	nel	Policy	Committee	di	GÉANT,	 il	comitato	composto	dai	rappresentanti	di	
tutte	 le	 Reti	 della	 Ricerca	 in	 Europa,	 che	 decide	 le	 strategie	 di	 sviluppo	 e	 di	 gestione	 della	 rete	 pan-

europea	GÉANT.	

Massimo	Carboni	si	e'	laureato	in	Fisica	all'Universita'	degli	Studi	di	Roma	La	Sapienza	e	da	oltre	20	anni	
si	 occupa	 di	 calcolo	 e	 reti.		 Nell'ambito	 del	 calcolo	 scientifico,	 dagli	 anni	 90	 si	 e'	 occupato	 della	
transizione	 dai	 sistemi	 di	 calcolo	 proprietari	 a	 quelli	 aperti	 (Unix).	 Durante	 questo	 periodo	 ha	

partecipato	allo	sviluppo	di	simulazioni	software	di	tipo	Montecarlo	per	la	fisica	nucleare	e	subnucleare	
(HEMAS,	 FLUKA).		 Dalla	 fine	 degli	 anni	 90	 svolge	 la	 propria	 attivita'	 nell'ambito	 del	 networking		
acquisendo	una	notevole	esperienza	nel	campo	delle	reti	ottiche,	delle	reti	a	pacchetto	e	su	tematiche	

infrastrutturali	collegate	alle	reti	trasmissive.	E'	stato	responsabile	della	progettazione	della	rete	GARR-G	
(2002)	e		successivamente	di	GARR-X	(2009).	Nell'ambito	dell'evoluzione	di	rete	Europea	GEANT	ha	fatto	

parte	del	team	di	esperti	che	ha	disegnato,	progettato	l'attuale	rete	panEuropea	GN3+.	

Federico	Ruggieri	

Laureato	in	Fisica	presso	l'Università	di	Bari,	attualmente	Dirigente	di	Ricerca	dell’INFN	presso	la	Sezione	
di	Roma	Tre	e	Coordinatore	del	Dipartimento	di	Calcolo	e	Storage	Distribuito	del	GARR.	

Ha	 svolto	 la	 sua	 attività	 professionale	 sperimentale	 principalmente	 nel	 campo	 della	 Fisica	 delle	
particelle,	 partecipando	 alla	 costruzione,	 messa	 in	 opera	 ed	 analisi	 dei	 dati	 di	 diversi	 esperimenti	 al	

CERN	e	presso	i	Laboratori	Nazionali	di	Frascati.	Nel	corso	della	sua	carriera	si	è	concentrato	sugli	aspetti	
del	calcolo,	delle	reti	di	trasmissione	dati	e	dei	sistemi	di	acquisizione	e	processamento	dei	dati.	

Ha	 ricoperto	 molti	 incarichi:	 Presidente	 della	 Commissione	 Nazionale	 Calcolo	 INFN,	 Chairman	 del	
Comitato	 Europeo	 per	 il	 Calcolo	 nella	 Fisica	 delle	 Alte	 Energie	 (HEPCCC),	 Direttore	 del	 CNAF	 (Centro	
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Nazionale	per	la	Ricerca	e	Sviluppo	nelle	Tecnologie	Informatiche	e	Telematiche	dell’INFN),	membro	del	
Comitato	Tecnico	Scientifico	della	Rete	GARR	e	del	Consorzio	CASPUR.	

In	qualità	di	chairman	dello	HEPCCC	ha	avviato	 il	primo	Progetto	Europeo	DataGRID	per	 lo	sviluppo	di	

Griglie	 Computazionali,	 co-finanziato	 dalla	 Commissione	 Europea	 ed	 è	 stato	 il	 Project	 Manager	 di	
successivi	progetti	Europei	di	estensione	delle	infrastrutture	Grid	nei	paesi	del	Mediterraneo,	del	Medio	
Oriente	ed	in	Cina	(EUMEDGRID,	EUMEDGRID-Support,	EUChinaGrid,	CHAIN,	CHAIN-REDS).	

Insegna	 “Acquisizione	 Dati	 e	 Controllo	 di	 Esperimenti”	 nel	 corso	 di	 laurea	 magistrale	 in	 Fisica	

dell’Università	di	Roma	Tre	ed	esperto	scientifico	qualificato	del	MIUR.	

Ha	al	suo	attivo	più	di	400	pubblicazioni	nel	campo	delle	particelle	elementari,	dell’acquisizione	dati	e	
del	Grid	computing.	

	

Alessandro	 Inzerilli	 ha	 conseguito	 la	 laurea	 in	 ingegneria	 elettronica	 orientamento	 per	 le	
telecomunicazioni	 nel	 2001	 presso	 l’Università	 di	 Roma	 "La	 Sapienza"	 con	 una	 tesi	 sperimentale	 sul	

protocollo	 Internet	 IPv6.	Da	 allora	 ha	maturato	 un’esperienza	 ultradecennale	 nell’ambito	 delle	 reti	 di	
telecomunicazioni,	c	on	particolare	riguardo	alla	rete	Internet.	Nel	2004	ha	iniziato	a	 lavorare	presso	il	
Consortium	 GARR	 all'interno	 del	 Network	 Operation	 Center	 (NOC).	 Dal	 2007	 coordina	 il	 gruppo	

Operations	 del	 GARR,	 responsabile	 della	 gestione	 e	 del	 funzionamento	 dell’infrastruttura	 di	 rete	 IP	 e	
trasmissiva,	sia	in	termini	di	connettività	utente	che	di	servizi.	Dal	2011	è	anche	diretto	responsabile	del	
NOC	del	GARR	e	più	recentemente,	dal	2012,	del	Transmission	Operations	Centre	(TOC),	che	gestisce	la	

rete	 trasmissiva	 del	 GARR.	 Durante	 il	 biennio	 2011-2012	 ha	 coordinato	 l’attività	 di	 implementazione	
dell’attuale	infrastruttura	di	rete	in	fibra	ottica	dedicata	alla	ricerca	e	alle	università,	GARR-X.	

Massimo	 Valiante	 Laureato	 in	 Ingegneria	 Elettronica	 indirizzo	 Telecomunicazioni	 nel	 1997,	 presso	

l’Università	degli	Studi	di	Salerno,	Facoltà	di	Ingegneria	Elettronica,	con	indirizzo	in	telecomunicazioni	e	
tesi	sperimentale	in	Strumentazione	Elettronica	di	Misura.	

Consulente	informatico	presso	ITALTEL	(settore	R&S),	Milano,	Italia,	settore	telecomunicazioni	dal	1998	
al	1999	per	analisi	e	sviluppo	software	nella	gestione	remota	di	apparati	radio.	Impiegato	INFN	dal	1999	

al	2001,	come	tecnologo,	nel	ruolo	di	junior	network	engineer	per	la	rete	GARR	della	ricerca.	Dipendente	
Wind	Telecomunicazioni,	dal	2001	al	2007,	nel	ruolo	di	senior	network	engineer,	settore	O&M	gruppo	
Backbone	 Dati,	 nella	 gestione	 della	 rete	 Intranet	 e	 IP	 Pubblica	 Wind-Infostrada.	 Partecipazione	 al	

progetto	 di	 integrazione	 delle	 reti	 Wind-Infostrada	 in	 tecnologia	 CISCO	 e	 Juniper,	 attività	 di	
implementazione	 e	 ottimizzazione	 del	 progetto	 MPLS-QoS,	 riferimento	 tecnico	 rete	 dati	 clienti	 top,	
coinvolgimento	per	il	gruppo	dati	nel	progetto	SS7	nel	settore	di	telefonia	mobile	e	stesura	del	manuale	

di	 linea	 O&M	 per	 la	 certificazione	 di	 qualità.	 Dipendente	 del	 Consortium	 GARR	 dal	 2007	 (impiego	
attuale),	nel	ruolo	di	senior	network	engineer,	gruppo	Engineering	e	Planning,	impiegato	nell’attività	di	
analisi	 e	 valutazione	 dei	 servizi	 offerti	 dagli	 operatori	 nazionali,	 stesura	 dei	 capitolati	 di	 gara	 per	 gli	

apparati	di	rete,	nell’analisi	e	nella	definizione	di	architetture	complesse	di	rete	per	utenti	con	requisiti	
critici.	



	

30	 Workflow	del	Progetto	di	Potenziamento	
Progetto	GARR-X	Progress	–	luglio	2013	

	

Corsi	di	specializzazione	networking,	tecnologie	CISCO	e	Juniper.	

Federica	Tanlongo		

Laureata	in	Filosofia,	ha	un	master	ICT	di	secondo	livello	in	Gestione	e	Progettazione	per	l’Editoria	e	la	
Comunicazione	Multimediale	 conseguito	presso	 l’Università	di	Roma	“La	 Sapienza”.	Ha	 lavorato	 come	

webmaster	e	consulente	nella	progettazione	di	prodotti	editoriali	tradizionali	e	multimediali	e	dal	2004	è	
in	forza	al	GARR,	dove	coordina	l’unità	di	Comunicazione	e	Relazioni	Esterne.		

In	 questo	 ruolo,	 è	 responsabile	 della	 definizione	 e	 implementazione	 della	 strategia	 di	 comunicazione	
istituzionale,	nonchè	di	attività	di	technical	editing	e	ha	preso	parte	alla	presentazione	e	realizzazione	di	

vari	 progetti	 nazionali	 e	 internazionali,	 ricoprendo	 diversi	 ruoli	 di	 coordinamento	 su	 attività	 di	
comunicazione	tradizionale	e	new	media,	divulgazione,	relazioni	internazionali	e	project	management.		

I	principali	progetti	europei	a	cui	ha	partecipato	sono	EUMEDGRID,	EUChinaGRID,	EGEE2,	EU-IndiaGrid	e	
EU-IndiaGrid2,	 EUMEDGRID-Support,	 GN2,	 GN3,	 ORIENT,	 ORIENTplus,	 FEDERICA	 e	 DECIDE,	 finanziati	

dalla	 commissione	 Europea	 nell’ambito	 del	 6°	 e	 7°	 programma	 quadro	 per	 la	 ricerca	 e	 lo	 sviluppo	
tecnologico	 e	 il	 progetto	 EUMEDCONNECT,	 EUMEDCONNECT2	 e	 3,	 finanziato	 invece	 nello	 schema	 di	
cooperazione	internazionale	EuropAID.		

	

	


